



AMPLIACIÓN DE CONTRATO
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VILLA ALEMANA
CON
CONSTRUCTORA ICASA LIMITADA
(Oficinas Administrativas)

En Villa Alemana, a 2 de Mayo de 2016, entre la **Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Villa Alemana**, R.U.T.: 70.983.600-5 representada por su Secretario General don **FERNANDO HUDSON SOTO**, cédula nacional de identidad N° 8.913.550-8, ambos con domicilio en calle Quinta 050, comuna de Villa Alemana, en adelante “**la Corporación**” y “**CONSTRUCTORA ICASA LIMITADA**”, R.U.T.: 76.205.872-3, representada por don **IGNACIO ANDRÉS CASTAÑEDA SANDOVAL**, cédula nacional de identidad N° 17.353.010-2, ambos con domicilio en Altos de Viña 295 casa 20, comuna de Viña del Mar, en adelante “**ICASA LTDA.**”, por el presente instrumento acuerdan:

PRIMERA: En conformidad al contrato de prestación de servicios de fecha 22 de Abril de 2016, celebrado entre la Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Villa Alemana e **ICASA LTDA.**, se encarga a esta última, la ejecución de los trabajos del Proyecto denominado “**Obras extraordinarias Oficinas Administrativas**”.

SEGUNDA: Por el presente instrumento las partes vienen en ampliar las obras del contrato anteriormente individualizado, cuyas partidas se encuentran en la cláusula cuarta del contrato firmado con fecha 22 de Abril de 2016, conforme a lo que se expresa a continuación:

N°	PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB. TOTAL
1	Tabiquería aluminio y termopaneles	m2	8	120.000	960.000
TOTAL NETO					960.000
I.V.A. 19%			19%		182.400
TOTAL					1.142.400



TERCERA: Que en conformidad a la ampliación de obras señaladas en la cláusula anterior las partes vienen, asimismo, en modificar el valor expresado en la cláusula Tercera del contrato denominado: **“Oficinas Administrativas”** conforme a lo que se expresa a continuación:

1. Valor Obras iniciales:

Sub Total		6.636.400
Impuesto IVA	19%	1.260.916
TOTAL CONSTRUCCIÓN		7.897.316

Valor que a la fecha de la presente ampliación fue pagada por parte de la Corporación Municipal.

2. Valor y detalle de ampliación de Obras:

N°	PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB. TOTAL
1	Tabiquería aluminio y termopaneles	m2	8	120.000	960.000
Sub Total					960.000
Impuesto IVA					182.400
Total Construcción					1.142.400

3. Valor total obras:

TOTAL		9.039.716
--------------	--	------------------

El valor total de las obras IVA incluido.

CUARTA: El valor por la ampliación de la obra será la suma única y total de \$ 1.142.400.- (un millón ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos pesos), IVA incluido.

El pago por la ampliación de la obra se realizará la primera quincena del mes de Junio de 2016 y previa entrega de la factura correspondiente.

QUINTA: La presente ampliación de contrato se extenderá desde el 2 de Mayo de 2016 y hasta el 1 de Junio de 2016.



SEXTA: Las partes declaran que en todo lo expresamente modificado por el presente instrumento, permanecerán plenamente vigentes e inalterables los términos, condiciones y estipulaciones del contrato denominado: **“Obras extraordinarias Oficinas Administrativas”**.

SÉPTIMA: La presente ampliación de contrato se firma en cuatro (4) ejemplares de igual tenor y validez. Tres (3) ejemplares quedan en poder de la Corporación Municipal y un (1) ejemplar en poder de la empresa.

En comprobante firman.

IGNACIO ANDRÉS CASTAÑEDA SANDOVAL
C.I.: 17.353.010-2
Representante legal
ICASA LTDA.



FERNANDO HUDSON SOTO
C.I.: 8.913.550-8
SECRETARIO GENERAL
Corporación Municipal
Villa Alemana